



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

-----

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี กำหนดให้ มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) จึงประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมนึก ธนเดชากุล)  
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒**  
**(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)**

.....

สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๙ โครงการ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติโดยเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๗ รายการ

การติดตามครั้งที่ ๑ เป็นการติดตามเฉพาะรอบการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ที่ระบุในแผนดำเนินงาน โดยหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานที่ระบุไว้ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ รายงาน ณ ภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้


**ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น**

**๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามโครงการพัฒนาที่ ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒ มีจำนวน ๑๓๓ โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานความคืบหน้า ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๓
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๒
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๐
๔. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕

## สัดส่วนการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น



### แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑-๓	๑	๔	๑	๑	๗
๒. สำนักการศึกษา	๒๐	๗	๓	-	๓๐
๓. สำนักการคลัง	๒	-	-	-	๒
๔. สำนักการช่าง	๔	๗	๙	-	๒๐
๕. สำนักการสาธารณสุข	-	๓๔	๑	-	๓๕
๖. กองวิชาการและแผนงาน	-	๑	-	-	๑
๗. กองสวัสดิการสังคม	๙	๑๔	๕	-	๒๘
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๖	-	๒	-	๘
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๑	๑	-	-	๒
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๔๓</b>	<b>๖๘</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๓๓</b>

### แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๐	๕๒	๔	-	๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๖	๑๓	๑๔	๑	๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗	๓	๓	-	๑๓
<b>รวม</b>	<b>๔๓</b>	<b>๖๘</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๓๓</b>

แยกตามแผนงาน

แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	-	๒	-	๘
แผนงานการศึกษา	๒๐	๗	๓	-	๓๐
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงานงบกกลาง	-	๓	-	-	๓
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๖	๒	๑	๑๒
แผนงานพาณิชย์	-	๓	-	-	๓
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	-	-	-	๑
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๒	-	๗
แผนงานสาธารณสุข	-	๓๑	๑	-	๓๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๗	๘	-	๑๙
แผนงานสร้างเข้มแข็งชุมชน	๖	๙	๓	-	๑๘
<b>รวม</b>	<b>๔๓</b>	<b>๖๘</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๓๓</b>

การติดตามการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา

ในช่วงติดตาม ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา จำนวน ๕๘,๑๒๓,๓๑๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑,๐๘๐,๗๗๗,๒๐๐ บาท โดยจากแหล่งเงินรายได้ เป็นเงิน ๑๔,๔๘๘,๕๕๘.๖๙ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๔๒,๖๐๔,๗๖๕ บาท

๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒ มีจำนวน ๓๐๑ รายการ โดยมีผลการดำเนินงานความคืบหน้า ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๒
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๙
๓. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓
๓. ยกเลิก จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔

**ตารางความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงาน**

แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	รวม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๑	-	-	๗	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
แผนงานการศึกษา	๑๑	๓๘	๓	๑	๕๓	สำนักการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑	๒๓	๒๓	-	๕๗	สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๕	๑๒	๑๓	๒	๘๒	สำนักปลัดฯ สำนักการคลัง กองวิชาการฯ กองสารสนเทศฯ กองทะเบียนราษฎรฯ แขวงท่าทราย
แผนงานพาณิชย์	๒	๑	-	-	๓	สำนักปลัดฯ สำนักการสาธารณสุข
แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑	๑๐	-	-	๑๑	สำนักปลัดฯ กองวิชาการฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	๓	-	-	-	๓	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	-	-	-	๑	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๗๓	-	๑	๘๔	สำนักการสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๕๘</b>	<b>๓๙</b>	<b>๔</b>	<b>๓๐๑</b>	


**การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์**

ในช่วงติดตาม ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ มีงบประมาณเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓,๘๕๒,๖๔๕.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๘๖,๔๙๖,๓๔๐ บาท

**๓. โครงการพัฒนาค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

การติดตามโครงการพัฒนาค้างจ่ายที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส 2 มีจำนวน ๖๔ โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานความคืบหน้า ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๘
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๑
๔. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘



#### แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนาบาล ๑-๓	-	๓	๑	-	๔
๒. สำนักการศึกษา	๗	๖	-	-	๑๓
๓. สำนักการคลัง	๑	-	-	-	๑
๔. สำนักการช่าง	๕	๒๙	๓	๓	๔๐
๕. สำนักการสาธารณสุข	๑	-	-	-	๑
๖. กองวิชาการและแผนงาน	-	๑	-	-	๑
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	-	๑	-	-	๑
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	๑	-	๑
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๑	๑	-	-	๒
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕</b>	<b>๓</b>	<b>๖๔</b>

**แยกตามยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๔	๔๑	๕	๓	๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑	-	-	-	๑
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕</b>	<b>๓</b>	<b>๖๔</b>

**แยกตามแผนงาน**

แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		๑			
แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๕	๒		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๒๙	๓	๓	๔๐
แผนการศึกษา	๗	๖			
แผนงานเคหะชุมชน	๑				
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕</b>	<b>๓</b>	<b>๖๔</b>

**การติดตามการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาค้างจ่าย**

ในช่วงติดตาม ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาค้างจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๗,๑๙๘,๖๐๐.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐๖,๔๓๙,๙๐๐ บาท

**๔. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ค้างจ่าย**

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ค้างจ่ายที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒ มีจำนวน ๑๕๘ รายการ โดยมีผลการดำเนินงานความคืบหน้า ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑

**ตารางความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ค้างจ่ายตามแผนงาน**

แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	รวม	หน่วยงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๑๑	-	๑	๑๗	สำนักปลัดเทศบาล สำนักการคลัง กองวิชาการ และแผนงาน
แผนงานการศึกษา	๑๙	๔๑	-	-	๖๐	สำนักการศึกษา
แผนงานพาณิชย์	๒	๑	-	-	๓	สำนักการ สาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข	๒๓	๓๔	-	-	๕๗	
แผนงานเคหะชุมชน	๑๕	๓	-	-	๑๘	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑	-	-	๓	
<b>รวม</b>	<b>๖๖</b>	<b>๙๑</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑๕๘</b>	

**การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ค้างจ่าย**

ในช่วงติดตาม ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ มีงบประมาณเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๕๙,๗๗๒,๙๙๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๖๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : พบว่า การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒ มีบางโครงการ/รายการ ที่หน่วยงานขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากไตรมาส ๑-๒ เป็นไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานได้ โดยหน่วยงานได้รายงานปัญหา/อุปสรรคตามรายละเอียดได้ปรากฏตามบัญชีรายงานการติดตามที่แนบมาพร้อมนี้

-----



ผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ระบุระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในไตรมาสที่ ๑ - ๒

▶ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วในช่วงติดตาม รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

โครงการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๓๗,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒,๐๘๕,๘๖๘.๔๕	สำนักการศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	๒๓,๒๒๖.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่าน	๓๐,๑๔๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมุ่งสู่อาชีพ	๗๐,๒๐๒.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่นค่าอาหารกลางวัน ค่าปรับปรุงหลักสูตร ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ	๓๔,๑๕๑,๗๖๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชน	๓๔,๕๓๙.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๕๓,๗๐๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๑๑๔,๔๒๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย	๘๒,๗๔๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓๐,๑๖๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน	๘,๐๕๓,๐๐๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการพัฒนาการบริหารงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	๒๒,๙๒๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	๑๙,๗๕๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการจัดงานวันครู	๘๘,๑๐๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๔๕,๖๒๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พนักงานครู เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง	๗๔,๐๗๒.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก	๖๙,๔๐๐.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	๒๙๘,๘๘๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๒,๒๘๕.๐๐	สำนักการศึกษา
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองอุตะเภา จากถนนรัตนวิเชียร์ถึงคลองบางซื่อน้อย	๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักการช่าง
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ ๑ (ช่วงคลองบางเขน-ซอยดวงมณี)	๒๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักการช่าง

โครงการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเขาลำรางวัดบัวขวัญ ขอยสามัคคี ๓๔	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง
โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	๓๓๗,๐๕๐.๐๐	สำนักงานคลัง
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลนครนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง	๙๙๙,๙๙๙.๐๐	สำนักงานคลัง
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน	๒๙๔,๘๔๐.๐๐	กองสารสนเทศฯ
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี	๓๙,๒๓๙.๓๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	๕๕,๗๑๐.๓๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครนทบุรี	๑๗,๗๗๕.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการยกย่องพ่อดีเด่น	๒๐๗,๑๓๙.๗๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	๕๑,๒๓๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	๖๒,๖๓๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	๓๒๕,๒๐๐.๖๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี	๒,๘๒๕.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	๓๖,๓๕๑.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ	๑,๐๕๗,๐๗๑.๐๐	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	๓๙๗,๘๑๔.๕๐	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน	๒๕,๒๒๕.๐๐	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑,๘๐๙,๑๗๙.๐๐	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง	๑,๗๒๐,๐๗๕.๗๔	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๕,๐๕๒.๐๐	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

► โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการต่อเนื่องและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย) /ยังไม่ดำเนินการ/ ยกเลิก  
 ในรอบการติดตาม ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล	ยกเลิก เพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙
โครงการก่อสร้างสถานีจุดเรือดับเพลิงตลาดขวัญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบ หรือ การบริหารจัดการระบบต่าง ๆ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการไตรมาส ๓ - ๔
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการรณรงค์สู่มืองคาร์บอนต่ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการสาธารณสุขฯ	

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเฝ้าระวังปัญหาพิษทางน้ำจากสถานประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการสถานประกอบการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการตรวจคัดกรองสถานะสุขภาพ "มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการคลินิกสัตว์แพทย์เทศบาลนครนนทบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการพัฒนาตลาดสด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	เลื่อนไปดำเนินการไตรมาส ๓
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	เลื่อนกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ (เสนอสภา)
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา มุ่งสู่สากล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมฯ กำหนด จัดกิจกรรม
โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นครนนท์ ๑๒ ประชานิเวศน์ ๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	เลื่อนดำเนินการเป็นเดือน มิย๖๓
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์ วิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	รอแนบเอกสารสัญญาเช่า ให้ถูกต้องก่อนส่งพัสดุจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ (วัดท้ายเมือง)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ (วัดนครอินทร์)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ (วัดบางแพรกเหนือ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง "การจัดเก็บผลงาน"	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	เลื่อนไปจัดในไตรมาส ๔

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการศึกษา	ดำเนินการเดือน ก.ค. ๖๓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการศึกษา	เลื่อนการจัดโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการศึกษา	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะประชาชนิเวณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานมกุฏมรยสราญ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดบ่อดินศูนย์การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงลู่วิ่งพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลประชาชนิเวณ ๓ ส่วน ๑ เหนือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างทำราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยระหว่างซอยทรายทอง ๒๖ และ ๒๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ ๔๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักการช่าง	ทบทวนราคากลาง อยู่ระหว่างเสนอ ผู้บริหารลงนาม
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณท้ายซอยจุฬาเกษม ๑๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านเดอะซิตี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างทบทวน แบบแปลน
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางธรณีบริเวณซอยไทรยานนท์ ๑๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต จากกรมเจ้าท่า
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวิพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยรัตนวิเบศร์ ๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างลงราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอयरต์นาธิเบคร์ ๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างลงราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อม ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอयरต์นาธิเบคร์ ๑๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างลงราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเกาะกลางถนนนนทบุรี ๑ ตั้งแต่บริเวณคดโค้งเขี้ยวเพลิงกรมพลาดิการ-สามแยกสนามบินน่านนนทบุรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้ำพิบูลสงคราม ๑ (วัดปากน้ำ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้ำพิบูลสงคราม ๒ (ใต้สะพานพระราม ๕)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสารสนเทศฯ	
โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	เลื่อนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	เลื่อนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	จะจัดอีกครั้งในระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค.
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี



โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการทั้งปี
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	เลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ และ ก.ค. - ก.ย. ๖๓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	จัดแล้วรุ่นที่ ๑,๒,๓ รุ่นที่ ๔,๕ เลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	เลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย. ๖๒ - ก.ค. ๖๓
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมวัฒนธรรม	อยู่ในระหว่างดำเนินการ จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมกับโครงการ สถานที่และชุมชน จึงทำให้โครงการล่าช้า เนื่องจากต้องประสานกับวิทยากร ชุมชน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมวัฒนธรรม	เลื่อนกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙
โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองวิชาการและแผนงาน	เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มการดำเนินงานรอบไตรมาส ๑-๒ และอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง “การจัดเก็บผลงาน”	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการศึกษา	เลื่อนไปจัดในไตรมาส ๔
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการศึกษา	ดำเนินการเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการ	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	เลื่อนการจัดโครงการ

▶ โครงการพัฒนาท้องถิ่นค้ำจ่าย ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ดำเนินการแล้ว ในช่วงติดตามรอบ ๖ เดือนแรกไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาส ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

โครงการ	ปีงบประมาณที่ค้ำจ่าย	เบิกจ่าย	หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บ เครื่องจักรกล	๒๕๖๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานสาธารณสุขฯ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑	๒๕๖๐	๑๗๖,๙๙๑.๐๐	สำนักงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒	๒๕๖๐	๖๕,๒๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓	๒๕๖๐	๙๙,๗๘๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔	๒๕๖๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕	๒๕๖๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	๒๕๖๒	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	๒๕๖๒	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา
โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดถนนพิบูลสงคราม	๒๕๖๒	๑,๙๔๖,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง

โครงการ	ปีงบประมาณที่ ค้างจ่าย	เบิกจ่าย	หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย อเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งประชาชนเวศน์ ๓ ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์	๒๕๖๒	๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางขวาง	๒๕๖๒	๑๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยประชาชน ๘	๒๕๖๒	๑,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงานช่าง
โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	๒๕๖๒	๑,๐๙๔,๖๐๐.๐๐	สำนักงานคลัง

▶ โครงการพัฒนาค้างจ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการต่อเนื่องและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย) /ยังไม่ดำเนินการ/  
ยกเลิก ในรอบการติดตาม ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ค้างจ่าย	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างอาคารเรือน รับรองและสถานีจอดเรือ ดับเพลิงสวนใหญ่บริเวณ ทำนายนนทบุรี	๒๕๖๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา จ้างเลขที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ก.ย. ๖๒ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓
โครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิง แขวงท่าทราย (เดิม)	๒๕๖๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ รื้อถอนอาคารหลังเดิม เพื่อก่อสร้างอาคาร ดับเพลิง ตามสัญญา เลขที่๓๒๗/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ก.ย. ๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม	๒๕๖๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง โดยเทศบาลฯ แจ้งการเรียกค่าปรับ เนื่องจากงานก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
โครงการปรับปรุงสำนักงาน เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒	๒๕๖๑	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		อยู่ระหว่างยกเลิก โครงการ เนื่องจาก ไม่มีผู้รับจ้างรับงาน

โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ค้างจ่าย	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖	๒๕๕๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างเตรียมส่งงานงวดที่ ๒ งวดสุดท้าย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ ๖ ตำบลบางเขน	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	ส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ แล้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างเตรียมส่งงานงวดที่ ๒ งวดสุดท้าย
โครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป	๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒
โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์๑๒ ประชาานิเวศน์ ๓	๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารสนามเด็กเล็ก	๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางกรอกในระบบ e - GP
ค่าซื้อที่ดิน โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์	๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างสืบราคาประเมินค่าที่ดินครั้งที่ ๒
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	ส่งมอบงานงวดที่ ๑-๓
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู เข้า-ออก บริเวณพื้นที่ประชานิเวศน์ ๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์๑๒ ประชานิเวศน์ ๓)	๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางกรอกในระบบ e - GP
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์-ติกคอนกรีต ซ.วัดบัวขวัญ	๒๕๖๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักการช่าง	แก้ไขแบบแปลนและ ประมาณราคา

โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ค้างจ่าย	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการจ่ายเงินคืนค่าปรับงาน ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี	๒๕๖๒	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	ยังไม่มีผู้รับจ้างขอคืน เงินค่าปรับงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
โครงการปรับปรุงประตูน้ำซอย สามัคคี ๕๑ (ชุมชนพูนสินอุทิศ บริเวณคลองบัวขวัญ)	๒๕๖๒	ยกเลิก	สำนักการช่าง	เนื่องจากเดิมโครงการ ดังกล่าวเป็นการ ปรับปรุงประตูน้ำให้มี เครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ใน การระบายน้ำจากพื้นที่ ต่อมา ผวจ.นนทบุรีมี นโยบายให้ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ใต้ทางด่วนศรีรัช ทั้งระบบให้สามารถ ระบายจากคลอง บางตลาดลงสู่ คลองบางเขนได้โดยมี โครงการก่อสร้างสถานี สูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณคลองบางตลาด จึงทำให้โครงการ ไม่เหมาะสมซ้ำซ้อน กีดขวางทางระบายน้ำ ในภาพรวม
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณ หน้าหมู่บ้านเดอะซิตี	๒๕๖๒	ยกเลิก	สำนักการช่าง	เนื่องจากบริเวณ ดังกล่าวเป็นที่ดิน เอกชนไม่สามารถ ดำเนินการได้
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บนลำรางสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยงามวงศ์วาน ๒ หลังกระทรวงสาธารณสุข	๒๕๖๒	ยกเลิก	สำนักการช่าง	เนื่องจากไม่สามารถ เปลี่ยนสภาพลำรางได้
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองอยู่ตะเภา	๒๕๖๒	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักการช่าง	เนื่องจากติดเรื่อง หนังสือยินยอม หน้าที่ดิน

โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ค้ำจ่าย	สถานะ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงาน บัตรประจำตัวประชาชน	๒๕๖๒	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แขวงท่าทราย	ชะลอการจัดซื้อ เนื่องจากรอให้กรมการ ปกครองอนุมัติการเข้า ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และวัสดุที่ใช้ในการ ผลิตบัตร จากบริษัท คอนโทรล (ดาต้า) ประเทศไทย จำกัด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์	๒๕๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	อยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติของ อธิบดีกรมศิลปากร เนื่องจากมีการแก้ไข แบบแปลน
โครงการจัดทำระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารอาคาร ๑ และเชื่อมโยง เครือข่ายอาคาร ๑-๒)	๒๕๖๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองวิชาการและ แผนงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการและตรวจ รับเพื่อเบิกจ่ายตาม สัญญา