



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี กำหนดให้ มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) จึงประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมนึก รัตนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทศบาลนครนนทบุรี ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายสมพงษ์ เทียนเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวจินตนาพร คงเกิดสีห์รัฐ	สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี	กรรมการ
๓. นายจنگล ทองโอฬาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นายยงยศ กิวานนท์	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๕. ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๖. โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุกัญญา สุขการณ์	ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายมนตรี ประเทืองสุข	สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
๒. นางเจริญศรี หวังอนุตตร	ผู้แทนประชาคมเมือง
๓. นายสิทธิพล วงษ์ตันตรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช	รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
๒. นายศราวุธ ธรรมแสง	รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
๓. นายสนธยา ทองดี	ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
๔. นางสาวอรรณณ ศรีรัตนะ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ
๖. นางสาวสายฝน ถนอมรอด	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗. นางปารวีย์ หอยสังข์	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
๘. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์	รักษาการ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ ภาษีและทรัพย์สิน
๙. นายสุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รักษาราชการแทน หัวหน้าแขวงท่าทราย
๑๐. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
๑๑. นายमाणพ ฤทธิเดช	ผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาล
๑๒. นายแพทย์ปิยะ พงศ์รัณย์	ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
๑๓. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑๔. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร	หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ
๑๕. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๖. นางสาวกษุณา จำนงบุตร	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๑๗. นางสาวสมิตตา ภู่อ้อย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๘. นางปารมี โรจนรวิวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙. นางสาวคชาภรณ์ บุญคง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องรับรองการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี
ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการฯ)

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีแก้ไขหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบไม่มีการแก้ไข และได้รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณาสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)


นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการฯ)

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)
(๑) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามแบบ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการส่วนปกครองท้องถิ่น)

งบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๓ งานติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
โดยจ้างมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจเทศบาล
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ของเทศบาลนครนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒ –
๓๐ ก.ย. ๖๓) โดยมีระยะเวลาการดำเนินการศึกษาสำรวจวิจัย ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๘ เดือน
โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ๒ ครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลนครนทบุรีในแต่ละรอบ จำนวนครั้งละ ๑,๒๕๐ ชุด
ครอบคลุม ๕ ตำบล โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ


๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชน
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ

๑. ระดับพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครนทบุรีในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



จากการวิเคราะห์สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนฯ ในภาพรวม พบว่าสัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๘ และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒ เมื่อรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าเทศบาลนครนนทบุรี สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม จำนวน ๘ ข้อ



จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทั้ง ๘ ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๔ รองลงมาคือ ข้อ ๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๒ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖ ตามลำดับ

(๒) รายงานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดเชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานผลความคืบหน้าในการติดตามให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ที่สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยโครงการที่ได้รับงบประมาณที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ผ ๐๑) จำนวน ๑๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๘๘๔,๕๔๙,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน ๖๐๘,๙๓๑,๗๘๐ บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ผ ๐๘) จำนวน ๓๒๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๗๗,๐๗๑,๓๔๐ บาท


การติดตามครั้งที่ ๒ เป็นการติดตามรอบการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน) ช่วงเวลาในการติดตามอยู่ในเดือนตุลาคม โดยหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ณ ภายใน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. การติดตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๑๘๔ โครงการ ผด ๐๒

๑. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๐๒	๘๐	๑	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๗	๓๒	๑๙	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕	๑๔	-	๑
รวม	๑๘๔	๑๒๖	๒๐	๓๘



โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑-๓	๑๓	๗	๑	๕
๒. สำนักการศึกษา	๔๖	๒๙	๑	๑๖
๓. สำนักการคลัง	๒	๒	-	-
๔. สำนักการช่าง	๒๔	๖	๑๘	-
๕. สำนักการสาธารณสุข	๓๖	๓๖	-	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	๓๒	๓๒	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๒๗	๑๐	-	๑๗
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๒	๒	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-
รวม	๑๘๔	๑๒๖	๒๐	๓๘

โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แยกตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยกเลิกโครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๗	๑๐	-	๑๗
แผนงานการศึกษา	๔๖	๒๙	๑	๑๖
แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๕	-	-
แผนงานงบกลาง	๔	๔	-	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑๐	๑	๑
แผนงานพาณิชย์	๖	๕	-	๑
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๑	-	๓

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๙	๑๙	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๙	-	-
แผนงานสาธารณสุข	๒๘	๒๘	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๖	๑๘	-
รวม	๑๘๔	๑๒๖	๒๐	๓๘

การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบันทึก

รายงานเบิกจ่ายในระบบ e-Plan

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๘๔,๕๔๙,๒๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบล้าน ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายแล้วและบันทึกเบิกจ่ายในระบบ e-Plan เป็นเงิน ๔๖๑,๒๒๐,๑๗๕.๘๕ บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ

๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ผด ๐๒/๑

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งหมด ๓๒๖ โครงการ โดยแยกเป็นหน่วยงาน มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๙๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
- ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓

รายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑-๓	๔๐	๓๐	๙	๑
๒. สำนักการศึกษา	๖๐	๕๑	๗	๒
๓. สำนักการคลัง	๑๕	๑๔	-	๑
๔. สำนักการช่าง	๕๒	๒๖	๒๓	๓
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	๙๖	๔๔	๕๐	๒
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๒๙	๒๒	๖	๑
๗. กองสวัสดิการสังคม	๔	๔	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๑๐	๙	๑	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	๔	๔	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๕	๕	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	๑๑	๑๐	๑	-
รวม	๓๒๖	๒๑๙	๙๗	๑๐

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแยกเป็นแผนงาน

แผนงาน	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๙	๑	-	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
แผนงานการศึกษา	๖๐	๕๑	๗	๒	สำนักงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน	๖๓	๒๙	๓๑	๓	สำนักงานช่าง สำนักงานสาธารณสุขฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘๗	๗๗	๘	๒	สำนักปลัด/สำนักคลัง/ กองทะเบียนฯ/ กองสารสนเทศฯ/ กองวิชาการ/แขวงท่าทราย
แผนงานพาณิชย์	๕	๒	๒	๑	สำนักปลัดฯ/ สำนักสาธารณสุขฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๓	๖	๗	-	สำนักปลัดฯ/กองวิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๓	๓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	-	-	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสาธารณสุข	๘๔	๔๑	๔๑	๒	สำนักงานสาธารณสุขฯ
รวม	๓๒๖	๒๙๑	๙๗	๑๐	

การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๗,๐๗๑,๓๔๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๓,๘๓๙,๒๔๘.๐๔ บาท(ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็น ร้อย ๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ

๓. โครงการพัฒนาค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- การติดตามโครงการพัฒนาค้ำจ่ายที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๗๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๖,๑๘๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๒๗,๐๒๔,๐๐๙.๔๑ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔

โครงการพัฒนาค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔	๑	๒	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๘	๓๐	๒๙	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	-	-	-
รวม	๗๒	๓๑	๓๑	๑๐

โครงการพัฒนาค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑-๓	๔	๑	๒	๑
๒. สำนักการศึกษา	๒๒	๑๘	๓	๑
๓. สำนักการคลัง	๑	๑	-	-
๔. สำนักการช่าง	๔๐	๘	๒๔	๘
๕. สำนักการสาธารณสุข	๑	๑	-	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๑	๑	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	-	๑	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	-	-	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	๑	-	๑	-
รวม	๗๒	๓๑	๓๑	๑๐

- ครุภัณฑ์ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ครุภัณฑ์ค้างจ่ายที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๑๘ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๐,๒๐๑,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๔๘,๘๕๒,๐๐๙.๔๐ บาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕

รายการครุภัณฑ์ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑-๓	๕	๔	๑	-
๒. สำนักการศึกษา	๖๖	๔๕	๑๗	๔
๓. สำนักการคลัง	๑	๑	-	-
๔. สำนักการช่าง	๖๒	๔๖	๑๑	๕
๕. สำนักการสาธารณสุข	๗๙	๖๗	๑๑	๑
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๑	๑	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	-	๑	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	-	-	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	๑	-	๑	-
รวม	๒๑๖	๑๖๕	๔๒	๑๐

-ครุภัณฑ์ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑	-	-	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
แผนงานการศึกษา	๖๖	๔๕	๑๗	๔	สำนักการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน	๘๐	๕๖	๑๘	๖	สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๕	๒	-	สำนักปลัด/สำนักคลัง กองทะเบียนฯ/ กองวิชาการ/แขวงท่าทราย
แผนงานพาณิชย์	๓	๒	๑	-	สำนักสาธารณสุขฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๒	๑	-	สำนักปลัดฯ
แผนงานสาธารณสุข	๕๘	๕๕	๓	-	สำนักการสาธารณสุขฯ
รวม	๒๑๘	๑๖๖	๔๒	๑๐	

มติ เห็นชอบไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการ/เลขานุการ)

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยระเบียบกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้

๑. การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	✓	๒๐	๒๐	
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	✓	๑๕	๑๕	
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๕	๖๓	
(๑) ยุทธศาสตร์ของเทศบาล	✓	(๑๐)	๑๐	
(๒) ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	(๑๐)	๑๐	
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	(๑๐)	๑๐	
(๔) วิสัยทัศน์	✓	(๕)	๕	
(๕) กลยุทธ์	✓	(๕)	๔	
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	✓	(๕)	๔	
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	✓	(๕)	๕	
(๘) แผนงาน	✓	(๕)	๕	

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	✓	(๕)	๕	
รวม		๑๐๐	๙๘	

๒. การประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	✓	๑๐	๑๐	
๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	✓	๑๐	๑๐	
๑.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	✓	๑๐	๙	
๑.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	๑๐	๑๐	
๑.๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๖๐	๕๕	
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	✓	(๕)	๔	
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	✓	(๕)	๔	
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	✓	(๕)	๕	
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	✓	(๕)	๕	
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	✓	(๕)	๕	
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	✓	(๕)	๕	
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	(๕)	๕	
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	✓	(๕)	๕	
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	✓	(๕)	๔	
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	✓	(๕)	๔	
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	✓	(๕)	๔	
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	✓	(๕)	๕	
รวม		๑๐๐	๙๔	

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบไม่มีการแก้ไข

**๓.๒ แนวทางการพิจารณา วิธีการในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๓**

<p>นายสมพงษ์ เทียนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>ให้รายงานเฉพาะโครงการที่ยกเลิกและโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และเหตุผลประกอบ เริ่มที่สำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>นางสาวอรุณศรี ศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>โครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่ที่ยกเลิก เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ส่วนโครงการก่อสร้าง สถานีจอดเรือดับเพลิงตลาดขวัญ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากรอหนังสืออนุมัติ จากกรมเจ้าท่า/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>นายสมพงษ์ เทียนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หากไม่มีความจำเป็นอย่าให้ชะลอ การใช้จ่ายไว้ซื้อของที่จำเป็นก่อน รถยนต์มีอายุก็ไปถึงจะทำการจัดจำหน่ายได้</p>
<p>นางสาวอรุณศรี ศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>จัดซื้อमतแทนของเก่าที่มีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไปเพื่อรอการจำหน่าย ส่วนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามจุดต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>นายสมพงษ์ เทียนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>ขณะนี้อยู่ขั้นตอนใด</p>
<p>นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ</p>	<p>ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>นางสาวอรุณศรี ศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง ๕ ประตู่ ปริมาตร กระบอกสูบไม่เกิน ๒,๘๐๐ ซีซี อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>นายสมพงษ์ เทียนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>รถยนต์ที่ใช้แค่ในเขตเทศบาลฯ เครื่องยนต์ ๒,๘๐๐ ซีซี อาจทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้</p>
<p>นางสาวอรุณศรี ศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู่เลื่อน ๓ บาน พร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อ เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>นายสมพงษ์ เทียนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อมาเยอะเกินกว่าจำเป็นหรือไม่ ในอนาคต อาจจะต้องปรับลดพนักงาน เพราะใช้คอมพิวเตอร์มาทำงานแทนคน</p>

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำงานควบคู่ไปกับคน จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ เพราะคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน ๓ – ๕ ปี หากทำการซ่อมบำรุงจะไม่คุ้ม จึงต้องจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนของที่หมดอายุ เช่นเรื่องรถยนต์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ทำการสำรวจรถที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี และให้ทำเรื่องจำหน่าย เพราะไม่คุ้มค่าซ่อมแซม และช่วยลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

นายประเสริฐ รวยป้อม
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
(ผู้แทนภาคราชการ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เป็นโครงการค้างจ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด เพราะขณะนี้สำนักงานจังหวัดได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่ อปท. ทั่วประเทศ ทางจังหวัดนนทบุรีได้รับมาพอสมควร แต่บางพื้นที่นั้น ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบ หรือประสิทธิภาพการใช้งาน อาจจะไปเข้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลฯ

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ส่วนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่จะดำเนินการติดตั้งภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทย เพราะมีจำนวนเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ที่ระเบียบกำหนดไว้หากจำนวนเงินไม่ถึง จะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการของจังหวัดฯ พิจารณาเรื่องสถานที่ที่จะมีการติดตั้งกล้องฯ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับ อปท.อื่น หากเรื่องส่งกลับมาแล้วให้สำนักการคลังดำเนินการต่อไป

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีค่อนข้างกว้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการทยอยทำไปเรื่อย ๆ เนื่องจากนครนนทบุรีได้เข้าสู่ Smart City จึงต้องคำนึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และได้วางนโยบายการทำงานโครงการที่ค้างจ่ายทั้งหมด จะต้องดำเนินการให้ทันภายในไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

เห็นด้วยกับเรื่องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งเขตรอยต่อที่ติดกับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

นายจกมล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

ต้องการให้ทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดหาเงินสำรองไว้เพื่อซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก เวลาที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอดูกล้องฯ จะได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลฯ

ขณะนี้ได้จ้างช่างจากบริษัทมาทำการซ่อมบำรุงและคอยตรวจสอบกล้องวงจรปิด ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจสอบพบว่ากล้องฯ มีการชำรุดต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ภายใน ๓ วัน

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทำนํ้านนทบุรี เป็นความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ขณะเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีนโยบาย
ที่จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทำนํ้านนทบุรีเพิ่มเติม

นายจกกล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ

นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
วัฒนธรรมฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่ที่ยกเลิก
เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โครงการค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนนครนนท์
วิทยา ๑-๕ และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ ยกเลิกเนื่องจาก กรมส่งเสริมฯ
ไม่ได้โอนเงินงบประมาณ ครูภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยกเลิกเนื่องจาก
บริษัทเลิกผลิตแล้ว/โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์
๑๒ ประชานิเวศน์ ๓ ยกเลิกเนื่องจาก มีอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบการก่อสร้างอาคาร/
ครูภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๒ ตู้ ยกเลิกเนื่องจากมีการจัดซื้อ
ครูภัณฑ์ ประเภทเดียวกันทำให้การเบิกจ่ายจำนวนเงินผิดรายการ
จึงไม่สามารถจัดซื้อรายการดังกล่าวได้/ครูภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้อนุบาล
คางหมู จำนวน ๖๐ ชุด ยกเลิกเนื่องจาก ราคาที่ตั้งไว้ต่ำกว่าราคาท้องตลาด/
ครูภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๔๔๐ ชุด/ครูภัณฑ์ไว้ใช้
ในห้องพัฒนาการศักยภาพเด็กอนุบาล ๑๔ รายการ/เครื่องเล่นสนาม ๑ ชุด
ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

โครงการจัดซื้อครูภัณฑ์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ควรใส่รายละเอียดสถานที่
ดำเนินการเพิ่มเติม

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการรับทราบ สรุปรายงานการติดตามแผนพัฒนาฯ
ปีงบประมาณครั้งต่อไป จะนำรายละเอียดเพิ่มเติมมาใส่

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

เนื่องจากมีโครงการเป็นจำนวนมาก ให้รายงานเฉพาะโครงการที่
ยกเลิกพร้อมเหตุผลประกอบ

นางสาวสุกัญญา สุขการณ
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

ตามนโยบายปลัดเทศบาลฯ กำหนดให้โครงการตามแผนพัฒนาฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการค้างจ่ายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส ๑-๒ ส่วนครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส ๓ ส่วนโครงการที่มีเหตุจำเป็นที่ดำเนินการไม่ทัน
ตามกำหนดที่ตั้งไว้ จะพิจารณาเป็นรายโครงการส่วนโครงการที่ยกเลิกได้โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

โครงการที่ยกเลิก ใส่เหตุผลประกอบด้วยว่ายกเลิกเนื่องจากไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่หรือเหตุผลใด

นายจกกล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ ถึงขั้นตอนใด

นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

โครงการนี้เป็นการเช่าที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งทางกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า
การเช่าที่นั้นต้องลงระบบ e-GP ด้วย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงระบบจึงทำให้เกิด
ความล่าช้า จึงได้เริ่มทำสัญญาใหม่ และได้เสนอเรื่องต่อเจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

นายจกกล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเร่งดำเนินการ

นายสนธยา ทองดี
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

สำนักการคลัง ไม่มีโครงการยกเลิก

นายวิโรจน์ ชื่นอุรา
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายการระบายน้ำ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฉากกันห้อง (พาร์ทิชั่น)
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ยกเลิกเนื่องจากได้มีการขยายห้อง
และกันห้องเป็นผนังเบา จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้พาร์ทิชั่น/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (งานบำรุงรักษาทางและสะพาน) ยกเลิก
เนื่องจาก ราคาของครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่สามารถจัดซื้อได้/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และสแกนเอกสารขนาด
ใหญ่ สำหรับงาน CAD และ GIS รองรับ Post Script ยกเลิกเนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหม่ และนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเต็มสุข (ซอยแยก
ศรีพรสวรรค์)/โครงการลดระดับสะพานข้ามคลองส่วย ถนนประชาชื่น ๒
ยกเลิกเนื่องจากสรรหาผู้รับจ้างไม่ได้/โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
สะพานลอยคนเดินข้ามภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ยยกเลิกเนื่องจาก
แนวทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวงได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
สะพานลอยคนเดินข้ามทุกแห่งที่รับผิดชอบ/โครงการปรับปรุงประตูน้ำ
ซอยสามัคคี ๕๑ (ชุมชนพูนสินอุทิศ บริเวณคลองบัวขวัญ) ยกเลิกเนื่องจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางด่วนศรีรัชทั้งระบบที่จะระบายน้ำจากคลองบางตลาดลงสู่คลองบางเขนได้ ซึ่งอาจทำให้โครงการซ้ำซ้อนกันได้ จึงขอยกเลิกโครงการ/โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะซิตี ยกเลิกเนื่องจาก เทศบาลฯจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่แทนบ่อสูบน้ำ/โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะซิตี/โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณข้างวัดกลางบางซื่อ ยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาสู่ถนนนนทบุรี ๑ ที่เป็นลานทราย ข้อเท็จจริงคือน้ำไม่ได้ไหลเข้ามาบริเวณนี้ และได้นำเรียนผู้บริหารแล้ว จึงขอยกเลิกโครงการ/โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบนลำรางสาธารณะประโยชน์ บริเวณซอยงามวงศ์วาน ๒ หลังกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกเนื่องจากชื่อโครงการผิดและได้นำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และได้มีการสอบเขตใหม่ว่าเป็นทางสาธารณะไม่ใช่ลำราง จึงขอยกเลิกโครงการ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมูมมองได้ จำนวน ๓ ตัว ยกเลิกเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลฯ อนุมัติเกณฑ์ราคากลางใหม่ ทำให้รายละเอียดแตกต่างจากคุณลักษณะเดิม/ครุภัณฑ์การเกษตร ๓ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมปั๊มสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒. ท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์ดีเซล ๑ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความยาวท่อน้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ๓. เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า ติดตั้งกับปั๊มสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๑๖ X ๑๔ นิ้วบนแท่นแบบสกี พร้อมท่อดูด-ท่อส่ง จำนวน ๓ เครื่อง ยกเลิกเนื่องจาก ราคาครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่สามารถจัดซื้อได้

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค นำไปใช้สูบน้ำสถานที่ใด

นายมานพ ฤทธิเดช
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
และสุขาภิบาล

ตามบ้านเรือนประชาชนที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนน

นายแพทย์ปิยะ พงศ์ศรีณย์
ผู้อำนวยการส่วนบริการ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ที่ผ่านมาสํานักการสาธารณสุขฯ ได้มีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเร่งด่วนและได้นำไปใช้เรียบร้อยแล้ว/เครื่องสเมียร์เลือดและย้อมสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ยกเลิกเนื่องจากราคาครุภัณฑ์ปรับลดจากราคาเดิมที่ตั้งไว้ และบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องนี้ไม่ได้นำเข้ามาจากประเทศแล้ว/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิดติดตั้งเครนสลิง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ยกเลิกเนื่องจาก ปัจจุบันสำนักการช่างมีรถยนต์ติดตั้งเครนสลิง ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๓ คัน ซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการโกยกักตบได้ และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ชนิดนี้ ส่วนรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินโครงการให้เสร็จทันภายในไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

สำนักการสาธารณสุขฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อรถขยะแบบสแตนเลสหรือไม่ เพราะขณะนี้มีการเรียนเรื่องปัญหาขยะเข้ามามาก พนักงานขับรถขยะ กับ เจ้าหน้าที่ทำรถขยะมีไม่เพียงพอใช้หรือไม่

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

ขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อรถขยะ จำนวน ๕ คัน แต่คุณลักษณะที่เทศบาลฯ กำหนด คือเป็นแบบรถสแตนเลส ซึ่งมีความคงทนกว่าแบบเหล็ก แต่ราคาสูงกว่าราคามาตรฐาน ทางคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาคุณสมบัติที่ได้เสนอไป ได้ตัดงบประมาณเหลือราคามาตรฐาน และให้ทางเทศบาลฯ จ่ายเงินสมทบเพิ่มเอง ซึ่งจะนำเข้าประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำลังจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ จำนวน ๔ คัน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนเรื่องพนักงานจัดเก็บขยะยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะเงินเดือนอาจจะน้อยเกินไป จึงไม่มีคนมาสมัครงาน ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการกลางเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นเป็น ๒๕% เพื่อจูงใจให้คนมาสมัครงานมากขึ้น คาดว่าเรื่องนี้ น่าจะผ่านความเห็นชอบที่ประชุมในกรมฯ เรียบร้อยภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายจنگล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

เทศบาลฯ สามารถจ้างบริษัทเอกชนลงทำดูเป็นบางสถานที่ใหม่ ประมาณสัก ๑ ปี และมีการติดตามและประเมินผลการทำงาน หากไม่ดี ไม่ต้องทำต่อ

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลฯ
(กรรมการและเลขานุการ)

จะนำเรียนผู้บริหารในโอกาสต่อไป

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน มีโครงการยกเลิกครุภัณฑ์ ๑ รายการคือ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ยกเลิกเนื่องจากคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด จึงยกเลิกและนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ตามแผนดำเนินงาน ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ส่วนโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการราคา

กลางและคุณลักษณะ/โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ได้ทำการสำรวจเครื่องขยายเสียงตามชุมชนที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี เพื่อจัดซื้อมาทดแทนของเดิม/โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตูเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คันพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ หลัง ได้ทำการสำรวจรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี เพื่อจัดซื้อมาทดแทนของเดิมเช่นกัน

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

เครื่องขยายเสียง ณ ศูนย์ทำการ ณ วัดแคนอก มีการชำรุดและทำเรื่องซ่อมไม่ได้ เพราะไม่มีเลขครุภัณฑ์ ประสานทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม จะรับเรื่องไปดำเนินการ

นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และกีฬา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โครงการส่วนใหญ่ของกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ยกเลิก ๑๗ โครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ งบประมาณที่ยกเลิกได้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส่วนมากจะโอนให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

นางสาวสุมิตตา ภู่อ้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีโครงการยกเลิก

นางศิริรัตน์ ศิริวัฒน์รักษ์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสารสนเทศ
ภาชีและทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ ภาชีและทรัพย์สิน ไม่มีโครงการยกเลิก

นายสุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน
รักษาการหัวหน้าแขวงสวนใหญ่

แขวงสวนใหญ่ไม่มีโครงการยกเลิก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ

นายจกกล ทองโอฬาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ)

ฝากกำชับบุคลากรครูให้ดูแลเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และให้ระวัง
เรื่องการลงโทษเด็กนักเรียนในกรณีต่าง ๆ

นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และกีฬา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

ขณะนี้ได้มีนโยบายจากท่านเลขาธิการนายกเทศมนตรีฯ
และท่านปลัดเทศบาลฯ ให้เข้มงวดในการดูแลนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ
และสำนักงานการศึกษาได้มอบเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อเท็จจริง
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วว่า เด็กนักเรียนไม่ลงมาเข้าแถว
หน้าเสาธงชาติตอนเช้า ครูจึงขึ้นไปว่ากล่าวตักเตือนและเด็กก็ยังไม่ลงมาเข้า
แถวตามที่ครูสั่ง และเด็กได้พูดคำหยาบคายครูจึงทำการลงโทษด้วยการตีเด็ก
ต่อมาคณะกรรมการได้ทำการว่ากล่าวตักเตือนครูเป็นลายลักษณ์อักษรได้
รับทราบแล้ว

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

พนักงานกวาดถนน ได้ปฏิบัติงานกวาดถนนทั้งวันไหม

นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขฯ

พนักงานกวาดถนนได้กวาดถนนตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ช่วงบ่ายจะมีหัวหน้าชุดลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย หากพบว่าจุดใด
ที่ยังกวาดไม่เรียบร้อยจะเรียกให้พนักงานมากวาดซ่อมให้เรียบร้อย

นายแพทย์ปิยะ พงศ์รัมย์
ผู้อำนวยการส่วนบริการ
สาธารณสุข

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อร้องเรียน ถ้ามีพนักงานคนใดละเลย
การปฏิบัติหน้าที่หรือทำการทุจริต จะทำการเปลี่ยนออก

นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(ประธานคณะกรรมการ)

ฝากทางสำนักงานสาธารณสุขฯ ดำเนินการ

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

รับทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศุภาภรณ์ บุญคง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปารมี โรจนรวีวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

